

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖК «МЕЧТА»
НА 2024 год

1. Ремонт асфальтового покрытия по главным дорогам и пешеходным дорожкам
Срок апрель-май 2024г.
2. Нанесение разметки по главным дорогам
Срок май 2024г.
3. Асфальтирование пешеходной дорожки по пер.8-й Дорогой
Срок май 2024г.
4. Установка искусственной неровности «лежачий полицейский» в кол-ве 2 штук на ул. Дорогая возле детской площадки
Срок май 2024г.
5. Установка дополнительных дорожных знаков «20 км/ч» в кол-ве 4 штук на ул. Главная, возле пер. Свободный и пер. Широкий на ул. Дорогая, возле детской площадки
Срок май 2024г.
6. Асфальтирование ул. Главная от дома 30 до КПП-3 с устройством «лежачий полицейский» в кол-ве 2 штук
Срок август-сентябрь 2024г.
7. Установка сферических зеркал на пересечении главных улиц и КПП в кол-ве 7 штук
Срок июнь 2024г.
8. Ремонт резинового покрытия с обновлением разметки на футбольном поле «Мечта-1»
Срок май 2024г
9. Устройство пешеходной дорожки по ул. Дорогая от пер.8-й Дорогой до пер.17-й Дорогой и от ул. Дорогая до ул. Надежная по пер. 13-й Дорогой
Срок июнь-июль 2024г.
10. Замена деревянного забора на металлический сетчатый 3Д
- по ул. Главная от пер. Просторный до пер. Широкий
Срок июль 2024г.
11. Замена деревянного забора на металлический из профлиста
- по ул. Розовая возле домов 1-2
Срок июнь 2024г.
12. Установка урн вдоль пешеходных дорожек от бутиковой зоны до пер. 15-й Дорогой в кол-ве 6 штук
Срок июнь 2024г.
13. Ремонт конструкций детских и спортивных площадок, сцены, лавочек, урн.
Покраска сцены
Срок июнь-июль 2024г.
14. Посадка рулонного газона и кустарников
- вдоль ул. Дорогая от пер. 8-й Дорогой до пер. 17-й Дорогой;
- от ул. Надежная до ул. Дорогая по пер. 13-й Дорогой
Срок июнь-июль 2024г.
15. Устройство асфальтового покрытия
- по ул. Дорогая от пер. 9-й Дорогой до пер.17-й Дорогой и 2-я бутиковая зона
Срок август-сентябрь 2024г

Директор ООО «Потенциал»



/Романов Г.К./