

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖК «МЕЧТА»
на 2026 год

1. Ремонт асфальтового покрытия по главным дорогам
Срок апрель-май 2026г.
2. Замена асфальтового покрытия на 1-ом и 2-ом въездах и по ул. Главная до района Европейский 4700 м2
Срок июнь 2026г.
3. Нанесение дорожной разметки по главным дорогам.
Срок июнь 2026г.
4. Замена распределительных гребенок в колодцах в районе Гармония «Мечта-1»
Срок май-июнь 2026г.
5. Установка дополнительных 2-х камер видеонаблюдения на детской площадке «Мечта-2»
Срок июль 2026г.
6. Устройство 2-х пешеходных переходов с детской площадки «Мечта-2»
Срок июль 2026г.
7. Асфальтирование дороги сзади ЖК «Мечта» от ул. Заветная до ул. Надежная
Срок июнь 2026г.
8. Покраска покрытия теннисного корта
Срок июль 2026г.
9. Ограждение забором трансформаторных подстанций на ул. Дорогая
Срок июль 2026г.
10. Ремонт лавочек, урн, конструкций детских и спортивных площадок, с последующей покраской деревянных поверхностей.
Срок июль-август 2026г.
11. Установка новых щитов на баскетбольной площадке «Мечта-2»
Срок июль 2026г.
12. Обновление разметки по резиновому покрытию на футбольном поле «Мечта-1»
Срок июль 2026г.
13. Установка дорожных знаков «Мечта-3»
Срок июль 2026г.
14. Установка лавочек и урн «Мечта-3»
Срок июнь-июль 2026г.
15. Монтаж сетки на теннисном корте «Мечта-3»
Срок июнь 2026г.
16. Асфальтирование дорог «Мечта-3»
Срок июнь 2026г.
17. Нанесение дорожной разметки на главные улицы «Мечта-3»
Срок июнь 2026г.

Директор ООО «Потенциал»



/Романов Г.К./